



ZPRÁVA O POKROCÍCH

Název města/městyse/obce:

(Základní) certifikát propůjčen dne:

Číslo zprávy (1/2/3):

Datum zpracování:

Šatov
18.2.2022
1
28.2.2022

OBSAH

VYSVĚTLIVKY KE ZPRÁVĚ O POKROCÍCH	3
1. OBEC.....	4
2. AUDITNÍ PROCES.....	5
2.1 KATALOG OPATŘENÍ.....	5
2.2 POKROKY V ZAVÁDĚNÍ OPATŘENÍ.....	8
2.3 POPIS PRŮBĚHU PROJEKTU	31
2.4 PŘÍLOHY	32

VYSVĚTLIVKY KE ZPRÁVĚ O POKROCÍCH

Ve zprávě vyplňte všechna šedě podložená textová pole v odpovídajících oblastech. Tuto zprávu předejte v elektronické i tištěné verzi (s razítkem a podpisem).

Dále připojte ke zprávě veškeré podklady týkající se publicity auditu (např. zveřejněné texty v obecním tisku, brožury) ve verzi pro tisk.

Upozornění:

Zpráva o pokrocích slouží jako podklad pro ponechání (základního) certifikátu a zabývá se pokrokem při zavádění opatření v rámci auditu *familyfriendlycommunity*.

Pro každé opatření použijte samostatný formulář. Pokud budete potřebovat větší počet formulářů, zkopírujte nevyplněný formulář, připojte ho na konec dokumentu a očísľujte. Prázdné, nevyužitě formuláře můžete smazat.

1. OBEC

Prosím zanešte do formuláře údaje o obci, jméno starosty a kontaktní osobu.

Název města/ městyse /obce:

Šatov

Adresa:

č. p. 124, Šatov

PSČ:

671 22

Kraj:

Jihomoravský

Telefon:

607678205

E-mail:

podatelna@obecsatov.cz

Web:

www.obecsatov.cz

Starosta/starostka:

Titul:

Ing.

Jméno:

Lenka

Příjmení:

Stupková

Telefon:

607678205

E-mail:

lenka.stupkova@obecsatov.cz

Kontaktní osoba:

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce v obci:

Telefon:

E-mail:

2. AUDITNÍ PROCES

Ve Zprávě o pokrocích jsou věcně popsány pokroky při zavádění opatření v rámci auditu *familyfriendlycommunity*.

Upozornění:

Jednotlivá opatření jsou konkrétně popsána na základě údajů v Základní projektové zprávě, která byla vyplněna k získání základního certifikátu.

2.1 Katalog opatření

Prosím vyplňte následující přehledovou tabulku opatření v souladu s Dohodou o cílech, která byla uzavřena k získání (základního) certifikátu.

Příklad:

Č.	Krátký název opatření	Zahájeno	Plánované zahájení	Úspěšně dokončeno	Plánované dokončení/ průběžně*
1.	Výstavba MŠ		2. 3. 2007		Leden 2008
2.	Zřízení obecního infocentra		Duben 2007		
3.	Zajištění odpolední péče v ZŠ	Únor 2007			průběžně
4.	Vytvoření obecního webu		1. 2. 2007		1. 5. 2007

Upozornění:

Ujistěte se prosím, že číslování opatření v Dohodě o cílech jsou shodná s číslováním v této přehledové tabulce.

KATALOG OPATŘENÍ – PŘEHLED OPATŘENÍ

Č.	Krátký název opatření	Zahájeno	Plánované zahájení	Úspěšně dokončeno	Plánované dokončení/ průběžně*
1	Dětské hřiště	2020	2020	2020	2023
2	Ukázka zbraní		2020		2020
3	Jednorožec do Mateřské školy	2020	2020	2020	2020
4	Klubovna pro mládež	2020	2020		2023
5	Divadlo	2020	2020		2021
6	Klubovna pro seniory	2019	2020	2020	2023
7	Úprava prostoru mezi hroby na místním hřbitově	2020	2020		2020
8	Důstojné posezení pro seniory v budově DCHB	2020	2020	2020	2021
9	Obnova klubu důchodců	2020	2020		2020
10	Spojení akcí a vycházek senioři + mateřská škola	2020	2020	2020	2020
11	Služby obyvatelstvu	2020	2020	2020	2023
12	Projekt na novou knihovnu	2020	2020	2021	2023
13	Zmodernizování fondu knih	2020	2020	2020	2020
14	Odpočinkové místo s herními prvky	2020	2020		2023
15	Výsadba stromů	2020	2020	2021	2021
16	Květinová výzdoba u KD	2020	2020	2021	2021

17	Retardéry	2019	2020	2021	2023
18	Den hasičů		2020		2020
19	Klidné místo na čtení a odpočinek	2020	2020	2020	2020
20	Cyklostezka	2020	2020		2023
21	Změna územního plánu (vodní plochy)	2020	2020	2021	2023
22	Projekt na relaxační oblast	2021	2020		2023

* Variantu „průběžně“ zvolte v případě, že opatření má charakter dlouhodobé nebo trvalé akce/iniciativy/nabídky.

2.2 Pokroky v zavádění opatření

Na základě údajů z Dohody o cílech vyplňte prosím následující formuláře odpovídajícími informacemi za uplynulé období (rok).

Vysvětlení k formuláři	
Krátký název opatření	
Krátký název převezměte z Dohody o cílech.	
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření v během jeho zavádění	
NE / ANO – Pokud „ANO“, krátké vysvětlení včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.	
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření může vést k rozšíření nebo přizpůsobení cíle nebo jiné zásadní strategické změně. Prosím popište důvody k tomuto kroku.	
Další změny	
NE / ANO – Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.	
Změnily se nějak údaje ve vztahu k Dohodě o cílech pro získání (základního) certifikátu? Uvedte prosím důvody možných změn.	
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)	
Popište prosím spolupůsobení partnerů/ aktérů při zavádění opatření během uplynulého období.	
Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Záznam jednotlivých kroků během zavádění opatření během uplynulého období.	Měsíc/rok
Dosažení cíle v procentech (odhad)	
Např. 80 %	

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 1	
Krátký název opatření	
Dětské hřiště	
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění	
NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/>	
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.	
Další změny	
NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.	
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)	
AHAF s. r. o. dar herního prvku obci po ukončení nájemního vztahu (ukončení využívání obecního pozemku).	
Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Podání žádosti o dotaci na dětské hřiště v Parčíku	2020
Vybudování hřiště v Parčíku	2020
Převod herních prvků v Parku ze soukromého subjektu AHAF s. r. o. na městys Šatov	2021
Revitalizace hřiště na sídlišti	2020
Dosažení cíle v procentech (odhad)	
100	
Další poznámky	

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 2

Krátký název opatření

Ukázka zbraní

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ANO

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Posun termínu dokončení opatření z důvodu nemožnosti konání akce v proticovidových opatřeních. Nový konec realizace opatření 2023.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

JSDH Šatov

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum

Dosažení cíle v procentech (odhad)

0

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 3

Krátký název opatření

Jednorožec do mateřské školy

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ANO

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

MŠ Šatov, Jindřich Pavelka

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Výběr umístění jednorožce	2020
Koupě a instalace	2020

Dosažení cíle v procentech (odhad)

100

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 4

Krátký název opatření

Klubovna pro mládež

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ANO

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

ZŠ Šatov, Spolek šatovská chasa

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Vybudování nového systému topení ZŠ, uvolnění budovy kotelny	2020
Vyklizení starých technologií	2022
Projekční práce	2022

Dosažení cíle v procentech (odhad)

30

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 5

Krátký název opatření

Divadlo

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ANO

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Díky Covid opatřením nebylo možné všechna plánovaná představení. Posun druhé představení na rok 2022.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Divadlo pro dospělé	2020

Dosažení cíle v procentech (odhad)

50

Další poznámky

Představení divadelní pro děti a mládež bude realizováno v rámci obecních slavností v 25. 6. 2022. Další divadlo pro dospělé je plánováno na 20. 5. 2022.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 6

Krátký název opatření

Klubovna pro seniory

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ANO

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Úprava místnosti v budově v majetku obce pro setkávání seniorů (menší skupiny)	2020
Úprava místnosti v budově v majetku obce pro setkávání seniorů (větší skupiny)	2021

Dosažení cíle v procentech (odhad)

100

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 7
Krátký název opatření
Úprava prostoru mezi hroby na místním hřbitově
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/>
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Přizpůsobení původního záměru: Po dokončení opravy zdi a márnice hřbitova, byl opraveno zadláždění centrálního chodníku, následně vybudováno zadláždění okolo márnice a vybudování pítka včetně zadláždění okolního prostoru. Dláždění mezi hroby nebylo realizováno z ekonomických a technologických důvodů (vyřešení zasakování).
Další změny
NE <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Dohoda na vhodném technologickém řešení úpravy prostoru mezi hroby pro zajištění odvádění, resp. vsaku, dešťové vody tak, aby nedocházelo k nadbytečnému podmáčení obvodové zdi (ničení fasády).
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Oprava centrálního chodníku	2020
Vydláždění okolí márnice	2021
Vydláždění okolo pítka	2021

Dosažení cíle v procentech (odhad)
50
Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 8

Krátký název opatření

Důstojné posezení pro seniory v budově DCHB

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ANO

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Obyvatelé DCHB

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Vybudování konstrukce	2020
Zastřešení pergoly, úprava povrchů	2021
Vybavení nábytkem	2021

Dosažení cíle v procentech (odhad)

100

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 9

Krátký název opatření

Obnova klubu důchodců

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ANO

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Posun termínu realizace opatření z důvodu nemožnosti scházení se seniorů, proběhla pouze jedna schůzka.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Zahajovací schůzka	2020

Dosažení cíle v procentech (odhad)

10

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 10

Krátký název opatření

Spojení akcí a vycházek senioři + mateřská škola

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ANO

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Posun termínu dokončení opatření na rok 2023 pro uskutečnění všech plánovaných výletů a setkání, které se díky Covid opatřením nemohly realizovat.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

MŠ Šatov, Gemeinde Retzbach, Občanské sdružení HappyPeople (spolupráce na společném projektu Fondu malých projektů Interreg AT -CZ „Budme kamarádi Šatov – Unterrertzbach I.).

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Výlet do NP Podyjí	2020
Výlet na Šibeničky	2020
Setkání českých a rakouských dětí na Svatých kamenech	2021

Dosažení cíle v procentech (odhad)

80

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 11

Krátký název opatření

Služby obyvatelstvu

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ANO

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Schválení využití prostředků obce pro služby obyvatelům	2020
Možnost sběru palivového dřeva	2021
Zahájení provozu sběrného místa pro uložení odpadu	2022

Dosažení cíle v procentech (odhad)

100

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 12

Krátký název opatření

Projekt na novou knihovnu

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ANO

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Záměr plánu a vizualizace nebude realizován. Obec získala pro nové vybavení své knihovny nábytek od obce Chvalovice. Jejich rozměry a počet neumožnil jiné rozestavení z toho důvodu nebyla vizualizace architektem potřeba.

Další změny

NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Obec Chvalovice

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Výměna nábytku a nové řešení prostoru knihovny	2021

Dosažení cíle v procentech (odhad)

100

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 13

Krátký název opatření

Zmodernizování fondu knih

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ANO

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Městská knihovna Znojmo

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Obnova výměnného fondu	2020
Nákup knih	2020
Vyřazení starých a duplicitních výtisků	2021
Dokup nových knih	2021
Nákup stolních her	2021

Dosažení cíle v procentech (odhad)

100

Další poznámky

Obnova fondu knih je zajištěna pro další rok vyhrazením 25 000 Kč v rozpočtu městyse.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 14

Krátký název opatření

Odpočinkové místo s herními prvky

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ANO

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Vybudování dětského hřiště v Parčíku	2020
Instalace posezení ve Vácové zmole	2020

Dosažení cíle v procentech (odhad)

80

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 15

Krátký název opatření

Výsadba stromů

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ANO

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Nadace partnerství

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Jarní výsadba stromů u kostela	2020
Aleje meruněk ve Vácové zmoře	2020
Aleje ŠD ZŠ Šatov	2020
Aleje Svobody	2020
Lípy k Peklu	2021
Dosažení stromů v aleji ve Vácové zmoře	2021

Dosažení cíle v procentech (odhad)

100

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 16

Krátký název opatření

Květinová výzdoba u KD

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ANO

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Šatovská chasa – příprava záhonů a výsadba trvalek, údržba a starost o záhony.

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Výsadba levandulí	2020
Výsadba růží	2020
Truhlíky na zábradlí před KD	2021

Dosažení cíle v procentech (odhad)

100

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 17

Krátký název opatření

Retardéry

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ANO

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Urbania Jih s. r. o. – instalace retardérů.

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Příprava projektu	2019
Žádost o dotaci	2020
Realizace retardérů z dotace	2021
Doplnění retardéru	2021

Dosažení cíle v procentech (odhad)

100

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 18

Krátký název opatření

Den hasičů

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ANO

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Posunutí termínu realizace opatření z důvodu nemožnosti konání akce díky Covid opatřením.

Další změny

NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Posun termínu konce opatření na rok 2023.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

JSDH Šatov – spolupráce s městysem na přípravě dne.

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Příprava akce	2020

Dosažení cíle v procentech (odhad)

0

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 19

Krátký název opatření

Klidné místo na čtení a odpočinek

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ANO

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Doplnění opatření o zřízení odpočinkového místa v Parku při jeho revitalizaci. Bude řešeno v rámci dotace, o kterou žádáme v roce 2022.

Další změny

NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Posun termínu dokončení realizace opatření na rok 2023

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Místo na čtení u Aleje Svobody	2020
Žádost o příspěvek na vybavení lavičkami v aleji	2022

Dosažení cíle v procentech (odhad)

30

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 20

Krátký název opatření

Cyklostezka

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ANO

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Zahájení spolupráce na přípravě cyklostezky i s městem Znojmo na stavebním povolení, posun termínu dokončení projekčních prací a přípravy žádosti o dotaci.

Další změny

NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Město Znojmo, obec Chvalovice

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Získání dotace JMK na projekční práce	2021
Zahájení projekčních prací	2021
Podpis smlouvy o spolupráci Šatov, Znojmo, Chvalovice	2021
Převod investorství na obec Chvalovice	2021

Dosažení cíle v procentech (odhad)

30

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 21

Krátký název opatření

Změna územního plánu (vodní plochy)

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ANO

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Město Znojmo pomoc při definici nového územního plánu, Radomír Němec specialista na solnomilné rostliny, nalezení jejich výskytu Hluboké louky (evropsky významná lokalita).

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Pořízení změny č. 2 ÚP Šatov	2021

Dosažení cíle v procentech (odhad)

70

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 22

Krátký název opatření

Projekt na relaxační oblast

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ANO

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Obec Chvalovice

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum

Dosažení cíle v procentech (odhad)

0

Další poznámky

2.3 Popis průběhu projektu

Shrnutí (max. 3.000 znaků) dosavadních aktivit směřujících k zavedení opatření

V první fázi byly uskutečněny projekty, které bylo možno financovat přímo z vlastních zdrojů městyse Šatov a vznikly díky práci šatovských spolků a přispění občanů.

V dalších fázích byly uskutečňována schválená opatření podle úspěšného přidělení dotace nebo finančních prostředků od JMK či MMR a dalších správců dotačních programů.

Velký ohlas má vybudované dětské hřiště v Parčíku i opravený herní prvek v Parku či renovované hřiště na sídlišti. Hřiště v Parčíku je hojně navštěvováno i při vycházkách MŠ, o víkendech dětmi s rodiči.

Jednorožec instalovaný v ložnici v MŠ měl u dětí také velký úspěch.

U jednoho z největších projektů – vybudování cyklostezky – došlo z rozšíření spolupráce samospráv. Smlouvu o spolupráci na tomto projektu podepsali starostové města Znojmo, městyse Šatov a obce Chvalovice. Tímto aktem je zajištěné financování budování cyklostezky i stezky pro pěší jedním investorem Chvalovicemi a městyse Šatov se bude podílet pouze v délce svého úseku až po dokončení díla a závěrečného vyhodnocení dotace.

Většinu času definovaného pro realizaci přijatých opatření FFC se museli týmy potýkat se zákazy a pravidly směřující k zábraně šíření nákazy Covid. Tyto restriktce měly významný vliv na ochotu členů spolků, týmu i jednotlivců (občanů) setkávat se.

Pro restart dalších aktivit bude potřeba opětovného zvýšení zájmu občanů o dění v obci i opatření FFC.

Uvedte prosím stručné shrnutí prováděných opatření, získaných zkušeností a nejdůležitějších (dílčích) výsledků.

Upozornění: Věcné shrnutí se využívá pro účely publicity (tiskové zprávy atd.)

Byly během uplynulého období informace o auditu uveřejněny na (obecních) webových stránkách?

ano ne

Pokud ano, vložte prosím odkaz: Na webu jsou dostupné informace vydané ve Zpravodaji městyse <https://www.obecsatov.cz/aktualne/zpravodaj/>.

Identifikované problémy a jejich řešení

Nemožnost setkávání v době Covid opatření – posun termínu.

Neochota důchodců se setkávat z důvodu rizika zhoršení zdravotního stavu – posun termínu, osobní konzultace.

Nedostupnost lidí díky karanténám – posun termínů.

Změny projektu vybudování cyklostezky – posun termínů.

Odstranění připomínek ze závazných stanovisek státních orgánů a PČR v průběhu vydání stavebního povolení vybudování cyklostezky – posun termínu, zahájení přípravy vybudování paralelní účelové komunikace pro vlastníky nemovitostí sousedících s cyklostezkou, případně výkup pozemků, změna projektu.

Nesouhlas jedinců s realizací opatření – osobní konzultace.

Změny v organizaci setkání projektové skupiny – posun termínu společného jednání.

Pokud během uplynulého období došlo k nějakým problémům, krátce je prosím popište včetně návrhu řešení.

2.4 Přílohy

Seznam příloh

- Zpráva o pokrocích Obrazová dokumentace 1x

Uvedte prosím všechny přílohy připojené k této zprávě.

Jménem

Město/městys/obec

Šatov

(Místo, datum)

Ing.Lenka Stupková, starostka (na základě usnesení ZM č. ze dne 28.2.2022)

(Jméno, funkce podepisujícího)

(Podpis, razítko)

Jménem **XY**

(Místo, datum)

(Jméno, funkce podepisujícího)

(Podpis, razítko)

Zpráva předána dne:

14.3.2022